

PLAN STRATEGIQUE DE DIGITALISATION

Mise en place d'une plateforme numérique centralisée.

Poste : Chef de service Digitalisation et Communication

1. Contexte et objectifs :

Dans un contexte de modernisation des établissements de formation, la digitalisation constitue un levier essentiel pour améliorer :

- L'efficacité administrative ;
- La qualité du suivi pédagogique ;
- La communication interne et externe ;
- La traçabilité des processus (SMQ).

L'objectif est de mettre en place une plateforme numérique centralisée, évolutive et sécurisée, permettant d'unifier les outils et de fluidifier les échanges entre les différents services de l'ENEM.

2. Vision Stratégique :

Mettre en place un Système d'information intégrée (SI) reposant sur :

- Une application web centralisée
- Une architecture modulaire
- Une base de données unifiée
- Une gestion d'accès sécurisée (rôles utilisateurs)

Cette plateforme servira de point d'entrée unique pour :

- L'administration ;
- Les instructeurs ;
- Les apprenants ;
- Les partenaires.

3. Architecture fonctionnelle

La solution reposera sur des modules interconnectés :

Modules principaux :

a. Gestion des utilisateurs :

- Authentification
- Rôle et permissions

b. Scolarité :

- Inscription ;

- Suivi pédagogique ;
- Gestion des résultats.

c. Finance (optionnel selon besoin) :

- Suivi des paiements ;
- Reporting financière

d. Communication :

- Diffusion d'information ;
- Notification interne

e. SMQ :

- Suivi des process ;
- Gestion documentaire

f. Archivage numérique :

- Stockage sécurisé ;
- Accès rapide aux documents

4. Plan de mise en œuvre

Phase 1 : Diagnostic (0 à 1 mois)

Objectifs :

- Analyser l'existant ;
- Identifier les besoins réels

Actions :

- Audit des outils actuels ;
- Entretiens avec les services (scolarité, finance, qualité, ...)
- Cartographie des processus
- Identifications des dysfonctionnements

Livrable :

- Rapport de diagnostic
- Cahier de charge fonctionnel

Phase 2 : Conception (1 à 2 mois)

Objectifs :

- Définir une architecture claire et évolutive

Actions :

- Conception de l'architecture technique
- Définition de modules prioritaires
- Choix des technologies
- Modélisation de la base de données

Livrables :

- Schéma de l'architecture
- Plan de développement

Phase 3 : Développement (2 à 6 mois)

Objectifs :

- Construire une solution opérationnelle

Méthodologie :

- Approche agile (itérative)
- Développement par modules

Priorités :

Phase 3.1 : (critique)

- Gestion des utilisateurs
- Module scolaire
- Tableau de bord

Phase 3.2 : (complémentaire)

- Communication interne
- SMQ
- Archivage

Livrables :

- Version fonctionnelle (MVP)
- Documentation technique

Phase 4 : Déploiement (6 à 8 mois)

Objectifs :

- Assurer une adoption progressive

Actions :

- Tests utilisateurs
- Formation du personnel
- Déploiement pilote (service test)
- Généralisation progressive

Livrables :

- Plateforme en production
- Supports de formation

Phase 5 : Suivi et amélioration continue

Objectifs :

- Garantir la performance et l'évolution du système

Actions :

- Collecte des retours utilisateurs
- Maintenance corrective et évolutive
- Mise en place des KPI (indicateur de performance)

Exemple de KPI :

- Taux d'utilisation
- Temps de traitement des processus
- Réduction des erreurs

5. Facteurs clés de succès :

Gouvernance :

- Implication de la direction
- Coordination inter-service

Adoption utilisateur :

- Formation
- Accompagnement
- Simplicité d'utilisation

Sécurité :

- Gestion des accès
- Sauvegarde des données
- Conformité réglementaire

Evolutivité :

- Architecture modulaire
- Possibilité d'ajouter de nouveaux modules

6. Bénéfices attendus

- Centralisation des données
- Gain de temps administratifs
- Amélioration de la communication

- Meilleure prise de décision (tableau de bord)
- Renforcement du système de management de qualité

7. Conclusion :

La mise en place d'une plateforme numérique centralisée représente une opportunité stratégique majeure pour l'ENEM.

Elle permettra non seulement d'optimiser les processus internes, mais également de renforcer l'image moderne et professionnelle de l'établissement.

Ce projet doit être conduit de manière progressive, structurée et centrée sur les utilisateurs afin de garantir son succès et sa pérennité.